
MEETING GEMEENTE EN REGIONAAL ARCHIEF
1
ONDERTEKENING PROJECTPLAN
2
KICKOFF PROJECTGROEP
VERZAMELEN DATA
3
ONTWERP METADATAMODEL
4
GOEDKEURING METADATAMODEL
5
AANLEVEREN STEEKPROEF SIP
GOEDKEURING STEEKPROEF SIP
E-DEPOT
SIP
6
PLAATSING STEEKPROEF SIP IN TEST-OMGEVING E-DEPOT
AANLEVERING EN BEOORDELING VAN ALLE SIPS
7
AKKOORD GEMEENTE EXTERNE TOEGANG DOSSIERS
8
GEMEENTE LEVERT EVT. EEN UITSLUITINGSLIJST AAN
9
GEMEENTE LEVERT VOOR BOUWDOSSIERS DE MONUMENTENLIJST AAN
10
GEMEENTE LEVERT ALLE SIPS AAN
11
PLAATSING SIPS IN TESTOMGEVING
12
BEOORDELING SIPS
E-DEPOT
13
PLAATSING SIPS IN PRODUCTIE-OMGEVING E-DEPOT
14
RA VERSLAG VERLOOP PROCES AAN ARCHIVARIS
15
VERKLARING VAN OVERBRENGING EN EVT. VERVANGINGSBESLUIT DOOR GEMEENTE
ONLINE PUBLICATIE SITE REGIONAAL ARCHIEF
GEMEENTE
REGIONAAL ARCHIEF TILBURG